3. Definition of done

สามารถทำแต่ละ task ได้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

4. หลักฐานการทำงานตามกระบวนการ scrum

4.1 สรุปการประชุม weekly scrum

4.1.1 ปัญหา และอุปสรรค

- ไม่ซ้ำนาญการเขียนภาษา javascript ทำให้เวลาทำจริง มากกว่าที่ประเมินไว้
- ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินงาน

การแก้ไข

- เรียนรู้จากสื่อต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ stackoverflow
- สอบถามผู้มีประสบการณ์ และเอาความสามารถของเราจริงๆมาใช้ในการประเมินขนาดของงาน

4.1.2 แผนที่ทำในสัปดาห์นั้น

<u>สัปดาห์ที่ 1</u>

- user สามารถแก้ไขแต่ละ item ได้
- user สามารถสร้าง และลบแต่ละ item ได้
- user สามารถตั้งวัน deadline ของ item ได้

สัปดาห์ที่ 2

- user สามารถใส่ note เพื่อบรรยายรายละเอียดของ item ได้
- user สามารถ mark แต่ละ item เป็น done ได้ โดย item ที่เป็น done จะถูกซ่อนไว้

4.2 Scrum Broad

1. เลือก sprint 1 จาก product backlog




2. ดำเนินการทำตาม task ที่กำหนดไว้ใน sprint 1 คือ สามารถสร้าง แก้ไข และลบแต่ละ item ได้



3. ดำเนินการทำตาม task ที่คงเหลือ คือ สามารถตั้งวัน deadline ,ใส่ note เพื่อบรรยายรายละเอียดของ item ได้ และ สามารถ mark แต่ละ item เป็น done ได้ โดย item ที่เป็น done จะถูกซ่อนไว้



4. ดำเนินการทำตาม task ที่กำหนดไว้ใน sprint 1 ได้สำเร็จ



4.3 แผนที่ทำในสัปดาห์นั้น

สัปดาห์ที่ 1

- user สามารถแก้ไขแต่ละ item ได้
- user สามารถสร้าง และลบแต่ละ item ได้
- user สามารถตั้งวัน deadline ของ item ได้

สัปดาห์ที่ 2

- user สามารถใส่ note เพื่อบรรยายรายละเอียดของ item ได้
- user สามารถ mark แต่ละ item เป็น done ได้ โดย item ที่เป็น done จะถูกซ่อนไว้

สรุปการประชุม sprint review

เสร็จตามที่กำหนดไว้ใน sprint ที่า ประกอบด้วย

- user สามารถแก้ไขแต่ละ item ได้
- user สามารถสร้าง และลบแต่ละ item ได้
- user สามารถตั้งวัน deadline ของ item ได้
- user สามารถใส่ note เพื่อบรรยายรายละเอียดของ item ได้
- user สามารถ mark แต่ละ item เป็น done ได้ โดย item ที่เป็น done จะถูกซ่อนไว้

สรุปการประชุม sprint retrospective

ปัญหา และอุปสรรค

- ไม่ซ้ำนาญการเขียนภาษา javascript ทำให้เวลาทำจริง มากกว่าที่ประเมินไว้
- ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินงาน

การแก้ไข

- เรียนรู้จากสื่อต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ stackoverflow

- สอบถามผู้มีประสบการณ์ในการประเมิน และเอาความสามารถของเราจริงๆมาใช้ในการประเมินขนาดของงาน
การสื่อสารภายในกลุ่ม ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดี แม้บางครั้งอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการรับ
พังเสียงส่วนมาก

การวางแผนการทำงาน ในตอนแรกไม่มีการกระจายงานเกิดขึ้น งานรวมอยู่ที่คนคนเดียว แต่งานเกิดความล่าช้า จึงเลือกที่ ดำเนินงานไปพร้อมๆกัน

สามารถทำตามแผน ได้ เนื่องจากทุกคนช่วยเหลือกัน ทำให้งานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้