Definition of done

task : user สามารถเลือกที่จะให้ item ที่เป็น done แล้วโชว์ขึ้นมาในหน้าจอด้วยได้ กรณีทดสอบที่ 1

- 1. checkbox list ที่ต้องการในTo do
- 2. สามารถแสดง list itemนั้นที่ช่องdone ได้

ผลที่คาดหวัง ผ่านกรณีทดสอบ

กรณีทดสอบที่ 2

- 1. checkbox list ที่ต้องการในTo do
- 2. สามารถแสดง list itemนั้นที่ช่องdone ได้

ผลที่คาดหวัง ไม่ผ่านกรณีทดสอบ

task : deadline ต้องกำหนดย้อนไปในอดีตไม่ได้

กรณีทดสอบที่ 1 วันทดสอบคือวันที่8/11/60

1. ไม่สามารถเลือก deadline ใน list item หลังวันที่8/11/60

ผลที่คาดหวัง ผ่านกรณีทดสอบ

กรณีทดสอบที่ 2 วันทดสอบคือวันที่8/11/60

2. สามารถเลือก deadline ใน list item ก่อนวันที่8/11/60

ผลที่คาดหวัง ผ่านกรณีทดสอบ

task : save ไว้เปิดทีหลังได้

กรณีทดสอบที่ 1 เมื่อปิดแล้วเปิด ข้อมูลที่กรอกไว้ยังอยู่

ผลที่คาดหวัง ผ่านกรณีทดสอบ

กรณีทดสอบที่ 1 เมื่อปิดแล้วเปิด ข้อมูลที่กรอกไว้ยังอยู่

ผลที่คาดหวัง ไม่ผ่านกรณีทดสอบ

หลักฐานการทำงานตามกระบวนการ scrum

1. สรุปการประชุม weekly scrum





1.1 ปัญหา และอุปสรรค

- ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินงาน
- ไม่ทราบว่าจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำ และไม่ทราบว่าเครื่องมือที่จะใช้ใช้ งานอย่างไร

การแก้ไข

- สอบถามผู้มีประสบการณ์ และเอาความสามารถของเราจริงๆมาใช้ในการประเมิน ขนาดของงาน

1.2 แผนที่ทำในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1


- user สามารถเลือกที่จะให้ item ที่เป็น done แล้วโชว์ขึ้นมาในหน้าจอด้วยได้
- กำหนด Definition of Done

สัปดาห์ที่ 2


- สามารถทำ deadline ต้องกำหนดย้อนไปในอดีตไม่ได้
- user สามารถ save ไว้แล้วมาเปิดที่หลังได้

2. Scrum Broad


1. เลือก sprint 2 จาก product backlog




2. ดำเนินการทำตาม task ที่กำหนดไว้ใน sprint 2 คือ user สามารถเลือกที่จะให้ item ที่เป็น done แล้วโชว์ขึ้นมาในหน้าจอด้วยได้



3. ดำเนินการทำตาม task ที่คงเหลือ



4. ดำเนินการทำตาม task ที่กำหนดไว้ใน sprint 2 ได้สำเร็จ



3.สรุปการประชุม sprint review

เสร็จตามที่กำหนดไว้ใน sprint ที่2 และผ่านทุกกรณีทดสอบ ได้แก่

- user สามารถเลือกที่จะให้ item ที่เป็น done แล้วโชว์ขึ้นมาในหน้าจอด้วยได้
- กำหนด Definition of Done
- สามารถทำ deadline ต้องกำหนดย้อนไปในอดีตไม่ได้
- user สามารถ save ไว้แล้วมาเปิดที่หลังได้

4.สรุปการประชุม sprint retrospective

4.1 ปัญหา และอุปสรรค

- ไม่ทราบว่าจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำ และไม่ทราบว่าเครื่องมือที่จะใช้ใช้งานอย่างไร
- ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินงาน

การแก้ไข

- สอบถามผู้มีประสบการณ์ในการประเมิน และเอาความสามารถของเราจริงๆมาใช้ในการประเมิน ขนาดของงาน

4.2 การสื่อสารภายในกลุ่ม

เป็นไปได้ด้วยดี ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

การวางแผนการทำงาน

ในตอนแรกไม่มีการกระจายงานเกิดขึ้น งานรวมอยู่ที่คนคนเดียว แต่งานเกิดความล่าช้า จึงเลือกที่ ดำเนินงาน ไปพร้อมๆกัน สามารถทำตามแผน ได้เนื่องจากทุกคนช่วยเหลือกัน ทำให้งานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้